CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA UNIDAD EJECUTORA MAGAP-PRAT Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPEJO

INFORME DE AVANCE

***Diciembre 24*, 2014**

1. Antecedentes

- **Firma del Convenio:** 21 de Junio del 2010
- **Firma del Convenio Modificatorio:** 25 de Junio del 2014
- **Aporte Municipio:** USD$ 158.790,22 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos noventa con 22/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Aporte SIGTIERRAS:** USD$ 635.160,87 (seis cientos treinta y cinco mil ciento sesenta con 24/100 dólares de los Estados Unidos de América)
- **Número de Predios Estimados:** 6.000
- **Fecha de Inicio de Levantamiento:** 9 de diciembre del 2014

2. Situación Actual Cantón

Productos	Avance a la fecha	% Avance
Predios levantados	329	5,5 %
Predios aprobados por Fiscalización	0	0 %
Predios en Exposiciones Públicas	0	0 %
Predios entregados al GADM	0	0%

Los porcentajes se han calculado respecto al número de predios establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM.

3. Desembolsos realizados por el GADM a la UE MAGAP PRAT

A la fecha, el GADM ha transferido los siguientes recursos:

Fecha	Monto	% Pagos

Los porcentajes se han calculado en función al total del aporte del GADM establecido en el Convenio suscrito entre la Unidad Ejecutora MAGAP PRAT y el GADM

4. Zonas en intervención

Anexo.

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
SIGTIERRAS

Atentamente.

Ing. Néstor Llangari Caiza
Administrador Zona 2.

Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas, esq.
Edif. MAGAP Piso 10. Quito – Ecuador
Telefax: (593-2) 254-6498 / 256-2004