DECIMA.- CONCLUSIQNES.

Con estos antecedentes, la comision declara su confarmidad con la construccion de las
obras objeto de esta recepcion,

En consecuencia se da por recibida definitivamente la obra, y por consiguiente es
procedente la devolucipn de la garantia de fiel cumplimiento y debida ejecucién de la
obra,

Para constancia y fe de lo acordado, la Comisién Técnica de Recepcidn Definitiva firma
la presente Acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido en el lugar y
fecha antes indicada.
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Correspondientes a 3 obra objeto de esta recesion estdn terminados y conservan sus
caracteristicas constryctivas.

SEXTA.- INFORME DE FISCALIZACION.

Los trabajos, objeta de esta recepcidn definitiva han sido ejecutados de acuerdo a las
clausulas contractuales, especificaciones téenicas y normas vigentes del Gobierno
Autdnomo Descentralizado Municipal de Espejo.

Con estos antecedentes, fa fiscalizacion emite el informe favorable para que se
proceda a la recepcion definitiva.

SEPTIMO.-INFORME ECONOMICO.

De canformidad con el contrato, se entregd el 50 % de anticipo que corresponde §
5.4499.82

OCTAVO.- INFORME DEL PLAZO.

£l plazo contractual para la ejecucion de la obra fue de 45 dias calendario, contados a
partir de [a recepcion del anticipa.

LQUIDACION DE PLAZOS
Firma dl contrato Lunes 35 de soviembra del 2013
Pago del Anticinn Miéseaies 11 de diciembre 2013
Iicia 6 los trabajos Méccoles 11 de didembrz 2013
Plazo contractuss! 45 ckas
Fin plito contractual Sébarn, 25 dz Enero del )14

Facha doi2 tarminacidn segin Of, Contratista weenes (3 de enarp dal 2014

Das Trabiajades Bdis

| Dias de mara 0 dias 1

NOVENA INSPECCION DE LOS TRABAJOS.- Los Delegados del Gobierno  Autdnomo
Descentrafizade Municipal de Espejo, y a Fiscalizacin visitaran la obra objeto de esta
recepeion Definitiva el 21 de Julio del 2014, constatando que los trabajos hayan sido
ejecutados de acuerdo @ las clausulas contractuales y rdenes impartidas por fa
Fiscalizacion de es3 fecha.




ITEM  DESCRIPCION DE LOS RUBROS UNIDA | CANT. PRECIO U, | COSTO TOTAL

D EIECUT

A
0024 | Ventana de hierro con protectores 7.8 77.34 608.67
0027 | Instalacién eléctrica ( Luminarias) PMuz) 10 1930 193.00
0028 | Instalacidn eléetica | Tomacorriente) Pta 5 19.37 95.85
0010 | Puntodeagua patable 4 Plo S 25.28 126.40
0127 | Inodora blanco econdmica 2 109.44 21888
0128 | Lavaplatos 1 92.22 92.22
1002 | Replantillo de H.5 fc= 140 kg/cm2 M3 132 11000 145.20
0789 | Hormigdn Sim fe=210kg/cm2 en plintos Me 3.24 236.87 767.46
0791 | Enlucido hoeizontal M2 90.57 9.56 869.57
0792 | Cala térmica dos tacos™ U 1 36.42 36.42
0793 | Barreras Ml 43.85 2.56 112.26
A103 | Mesén de hormigin armado ml 3 24.23 72.6%
VALOR A CANCELAR 12.999.65

Las obras que se ejecutaron en este contrato, asciende a la cantidad de $ 12.999.65,
ddlares americanos, Este valor corresponde a todes y cada uno de los rubros
detallados, conforme a lorealizado, en los costos expresados para cada uno de ellos
que incluye: materiales, mano de obra, equipo y transporte a utilizarse que son de
exclusiva responsabilidad del contratista.

TERCERA.- FISCALIZACION.

La Fiscalizacion de la obra, estuvo a cargo del Ing. Ing. Luis Humberto Paspuezany la
Recepcion Definitiva de la Obra a realizan: El Ing. Andrés Angamarca, Jefe de
Fiscalizacion: y el Ing. Jorge Enriquez Administrador del Contrato

CUARTA.- SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL.

El contratista solicita la recepcion provisional de la obra, mediante solicitud presentada
al Gobierno auténomo Descentralizado Municipal de Espejo, con fecha Enero 03 del
2013 y comunica que los trabajos correspondientes a fa obra de ésta recepcion estan
terminados, el Acta de recepcic‘m se realizo el 21 de enero del 2014,

QUINTA.- SOLICITUQ DE RECEPCION DEFINITIVA.-

El contratista, solicita la Recepcidn Definitiva de la obra, mediante solicitud presentada
al GADME, con fecha14 de Julio del 2014, y comunica que los trabajos




ACTA DE ENTREGA

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA:

CONVENIO GADM-E, Y LA ASOCIACION 15 DE MARZO PARA REALIZAR LA
TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA, LOCALIZADA EN LA
PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL
CARCHL.

CONTRATO DE MENOR CUANTIA

En la ciudad de El Angel, a los 21 dias del mes de Julio del afio 2014, se suscribe el
ACTA DE RECEPCIQN DEFINITIVA del contrato de Obra, CONVENIO GADME Y LA
ASOCIACION 15 DE MARZO PARA REALIZAR LA TERMINACION DE LA
INFRAESTRUCTURA LOCALIZADA EN LA PARROQUIA 27 DE SEPTIEMBRE, CANTON

ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI: entre los sefiores Ing. Andrés Angamarca Solano, :

de la Obra al tenor de Ias siguientes clausulas.

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-

la Obra: CONVENIO GADME Y LA ASOCIACION 15 DE MARZO PARARFALIZAR LA
TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA, LOCALIZADA EN LA PARROQUIA 27 DE
SEPTIEMBRE, CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, por el valor de $ 12.999.65
mas |VA {Doce mil noyecientos noventa y nueve con 65/100 dolares Americanos).

SEGUNDA.- OBRA EJECUTADA Con los antecedentes expuestos, el contratista realizé la
obra antes indicadg, conforme al siguiente detalle:

ITEM |  DESCRIPCION DELOS RUBROS UNIDAD | CANT. [ PRECOUNITARIO | rosTp |
O | TOTAL
010M | Acero de refuerza 8-12 mm Xg 1307 205 | 2679.35
| 0012 | Mamposteria de ladrilo M2 85.86 1810 1.554.07
| 012M | Masillado o alisado | ™2 8392 733 | 648.43
[o'gm Puerta de hierro 1,00X 1.9 I v 3 11754 | 35282
I 0021 | Pinturadeagua M2 160.55 5.49 B31.42
0032 | Instalacidn sanitaria Pto 4 19.52 78.08
0042 |Sumiderosdepiso7smm [ U 13 382 | 29.66
0110 | Lavamanos u 2 5978 | 119,56
0268 | Suministro inst. tubo sanitario 110mm pvc M 3 8.66 25.98
0232 | Cerimica 20x20 color suave M2 87.45 2180 150641
0013 | Enlucido vertical M2 | 1m B12 113759

10018 | Cpeisa [gon simple “. M2 [ 1020] 18.30 186.66
Wy
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GOBIERNO AUTONOMO DESC ENTRALIZADO MUNICIPAL DE FSPEJO

EL ANGEL - CARCHI - ECURIOR
062877147 — 0B2LT7148 ext 210

JEFATURA DE FISCALIZACION

AWEXO FOTOGRAFICO DE LOS RUBROS VERIFIC \DOS EN OBRA

CONVENIO GADM-E'Y LA ASOCIACION 15 DE MARZO PARA REAL IZAR LA
FERMINACION DE LA INFRAESTRUC TURA, LOCALIZADA EN LA PARROOL (A 27
DESEPTIEMBRE, CANTON ESPEJO, PROVINCIA DE L CARCHI®

127 INODKORO B \\u.mmmlm 0024 VENTANA DE TILRRO (0N
= S B PROTECTORES

OUZ) VENTANA DE HIERRO CON | ONPUERIA BETIERRO LD s 1.90 ‘
PROTECTORIEN



GOBIERNO ALTONOMO DESCENTRALIZADO MUNI( IPAL DI ESIEJO
F1. ANGEL - CARCHI - ECUADOR
062077147 - 062977148 ext 210

JEFATURA DE FISCALIZACION

ED Avsgel, 11 qutis del 2014
Oficio No 14.LF. - GADM-E

St Ing

horge Exinigues ‘
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL € ANTON
ESPEIO

resente.-

Por medio del presente me dirijo o usted, pars informarke que se realizo f inspeecion y
verificacion del contrato de obra denominado “CONVENIO  GADMAE Y LA
WSOCIACION 15 DE MARZO PARA REALIZAR LA TERMINACION DE LA
INFRAESTRUCTURA, LOCALIZADA EN LA PARROOUIA 27 DF SEITEEMBRE,
CANTON ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI™ wdiulicada por < Contotisia Sr,
Segundn Gonzado Rueda Cangas. Verificandose los rubros ecutudos de acuerdo o La tably
de camticdisdes expuesto en ¢l mismo contrato fiscalizados en by administracion uniesio.

Ne Anexa i dlbum fotogrifico el estado actual de Ta obra

s toedes cummor puedo mtonmar, pira dar trimite al Acta de entrega & recepeion definitiva de
o obry.

\enkimente:

ik
Ing. AlvareAndrés Angamurea 5.
FISCALIZADOR GADM-ESPEJO



